

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ГКОУ СО «КСКОШ № 4»  
 Т.С. СЕРГЕЕВА  
 «31» 08 2015 г.



**План-график мероприятий («дорожной карты») по введению федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с умственной отсталостью в ГКОУ СО «КСКОШ №4»**

| № п/п   | Наименование мероприятия   | Сроки проведения                          | Ответственные исполнители               | Ожидаемый результат                                   | Документы   |
|---|--|---|---|---|---|
| <b>Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС ОУО</b> |  |   |   |   |   |
| 1.  | Разработка и утверждение плана-графика поэтапного перехода к реализации ФГОС ОУО   | Август 2015г.                             | Администрация                           | Система мероприятий обеспечивающих внедрение ФГОС ОУО | План-график   |
| 2.  | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ОУО  | Август 2015г.                             | Руководитель рабочей группы             | Создание и определение функционала рабочей группы     | Приказ об утверждении рабочей группы<br><br>Положение о рабочей группы    |
| 3.  | Формирование базы данных нормативно-правовых документов регионального и федерального уровня по введению ФГОС ОУО   | 2015-2016г.                               | Руководитель рабочей группы             | База данных   | Пакет нормативно-правовых документов                                      |
| 4.  | Внесение изменений в Устав ОО в соответствии с введением ФГОС ОУО  | Второе полугодие 2015г.                   | Директор                                | Выполнение плана действий по введению ФГОС ОУО        | Новая редакция Устава ОО  |
| 5.  | Организация работы по разработке и утверждению АООП в соответствии с ФГОС ОУО  | Сентябрь 2015г.-май 2016г.                | Рабочая группа                          | АООП  | Проект программы развития ОО  |
| 6.  | Приведение локальной нормативной базы в соответствии с ФГОС ОУО:<br>-Положение о рабочей группе<br>-Приказы (об утверждении плана-графика, разработке АООП; об утверждении | Сентябрь 2015г.<br>Август-сентябрь 2015г. | Руководитель рабочей группы<br>Директор | Выполнение плана действий по введению ФГОС ОУО        | Локальные акты:<br>Положение о рабочей группе,<br>Приказы,<br>Положение о |

|   |  |  |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|
|   | методической работы, приказ о введении ФГОС ОУО, об утверждении Положения о рабочей программе<br>-Положение о рабочей программе учебного курса, ДНР<br>-Положение о системе оценки<br>-Положение об итоговой аттестации<br><br>-Должностные инструкции<br><br>-Приведение в соответствие штатного расписания | Февраль 2016г.<br><br>Март 2016г.<br><br>Июнь 2016г.<br><br><br>До сентября 2016г. | Руководитель рабочей группы<br><br>Заместитель по УВР, директор<br><br>Директор, заместитель директора по УВР | Изменённый документ в соответствии с требованиями ФГОС ОУО  | рабочей программе учебного курса, ДНР, коррекционного курса, внеурочной деятельности, о системе оценки, итоговой аттестации. Должностные инструкции с изменениями и дополнениями. Изменённое штатное расписание |
| 7.  | Разработка и проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС ОУО  | Май 2016г.   | Рабочая группа, директор  | Готовность ОО к введению ФГОС ОУО                           | Информационно-аналитические материалы   |
| <b>Кадровые и методические условия введения и реализации ФГОС ОУО</b> |  |  |   |   |   |
| 1.  | Составление плана графика поэтапного прохождения курсовой подготовки педагогами по ФГОС ОУО  | Февраль 2016г.   | Заместитель директора по УВР  | 100% прохождение курсовой подготовки педагогами по ФГОС ОУО | План-график   |
| 2.  | Участие в мероприятиях стажировочных площадок  | Сентябрь 2015-декабрь 2016г.   | Заместитель директора по УВР  | Повышение профессиональной компетентности                   | Удостоверения, сертификаты участия  |
| 3.  | Работа ШМО педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ОУО   | 2015-2017 г.г.   | Руководители ШМО  | Ликвидация затруднений                                      | Протоколы   |
| 4.  | Педагогический совет по принятию АООП  | Май 2016г.   | Директор  | Принятие и утверждение АООП                                 | Приказ «Об утверждении АООП»  |
|   |  |  |   |   |   |

**Материально-технические условия введения ФГОС**

|    |   |                                 |   |  |  |
|----|---|---------------------------------|---|--|--|
| 1. | Анализ МТБ в соответствии с требованиями ФГОС ОУО   | Октябрь 2015г.<br>Апрель 2016г. | Директор,<br>заместитель<br>директора по<br>АХЧ, УВР          | Получение<br>объективной<br>информации<br>готовности ОО к<br>переходу к ФГОС ОУО | Информационно-<br>аналитическая<br>справка         |
| 2. | Анализ и обновление библиотечного фонда   | В течение года                  | Библиотекарь,<br>директор,<br>заместитель<br>директора по УВР | Система мероприятий,<br>обеспечивающих<br>внедрение ФГОС ОУО                     | 100%<br>обеспеченность в<br>соответствии с<br>АООП |
| 3. | Поэтапное обновление материально-<br>технической базы в соответствии с<br>Программой развития | Октябрь 2015г.                  | Директор,<br>заместитель<br>директора по<br>АХЧ, УВР.         | Система мероприятий,<br>обеспечивающих<br>внедрение ФГОС ОУО                     | План-график  |

**Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОУО**

|    |  |                                   |                         |   |  |
|----|--|-----------------------------------|-------------------------|---|--|
| 1. | Информирование родителей (законных<br>представителей), общественности о ходе<br>подготовки и реализации ФГОС ОУО<br>(информация на сайте, публичный отчёт,<br>презентация рабочей группы). | Ежегодно в конце<br>учебного года | Члены рабочей<br>группы | Готовность и<br>результативность к<br>переходу к ФГОС ОУО | Создание банка<br>полезных ссылок<br>на сайт школы,<br>публичный<br>доклад |
|----|--|-----------------------------------|-------------------------|---|--|